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MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’'un marché public ou d'un accord-cadre.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. )

Communauté de Communes des Aspres
Batiment Christian Bourquin
ALLEE HECTOR CAPDELLAYRE

BP 11
66301 THUIR CEDEX
Tél: 04 68 53 21 87

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
electronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Groupement RCR / VALENTION / FABRES FRERES
Mandataire du groupement RCR
ZAC des champs Pinsons
Boulevard du Libre-pEchange
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLEE
Tel 05 61 00 17 48
contact@rc-reseaux.fr
SIRET 438 318 263 00029

B Objet du marché public ou de 'accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer 'objet de ce demier. )

Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau potable avenue du
Roussillon a Thuir
Marché n°19-01-T-001-PA

® Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 02/05/2019

® Durée dexécution du marché public ou de I'accord-cadre : 9 semaines (3 semaines de préparation et 6 semaines
d’execution).

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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= Montant TTC:331824,00€.......................

H Modifications introduites par le présent avenant :

(Detailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune
des modifications apportées.)

Compte tenu des résultats obtenus lors de l'application de la résine sur le réseau d'eau potable entrainant des
défauts constatés a la surface interne des canalisations hydrauliquement incompatibles avec |’écoulement
normal de l'eau et a la pérennité de U'ouvrage attendue, une autre solution de rénovation du réseau d'eau
potable par tubage en PEHD - diamétre extérieur 125mm - 16 bars - diamétre intérieur 102,2mm - a été décidée
et mise en ceuvre selon le mode opératoire suivant:

- Realisation de fosses supplémentaires nécessaires avec coupures des canalisations et/ou enlévement

des tés

- Remplissage du vide entre la canalisation existante et la canalisation en PE

- Lors des opérations de raccordement, l'électrosoudure des piéces en raccord sur la canalisation en PE

- Les essais de pression avant remblaiement des fosses,

- La remise en état du site conformément au marché

La réalisation de ces travaux en lieu et place de la solution de base retenue (résine) entraine un montant
supplémentaire de travaux de 13 500 € HT.

La realisation de ces travaux en lieu et place de la solution de base retenue a également entrainé un délai
supplémentaire d’exécution de 4 semaines, soit un délai total d’exécution des travaux passant de 6 a 10
semaines.

H Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

[J NON Oul

Montant de l'avenant :
= TauxdelaTVA: . .20% .....................
* MontantHT:.........13500 ,00€.....................
= Montant TTC: .........16 200, 00 €..................

» % d'écart introduit par I'avenant : ............

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:....20%..................
= MontantHT:.........290 020, 00€.....................
= Montant TTC: ...... 348024, 00€..................




Envoyé en préfecture le 05/11/2019

Recu en préfecture le 05/11/2019

Affiché le

ID : 066-246600449-20190411-65_19_AV1RSXASS-CC

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

e 04 |4 o s

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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@ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

# En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

@ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise & jour : 25/02/2011.




