



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ASPRES
ALLEE HECTOR CAPDELLAYRE
BP 11
66301 THUIR CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT ENTECH / STUDIOGRAPH
ENTECH INGENIEURS CONSEILS MANDATAIRE
Parc Scientifique
Route des Salins
BP 118
34140 MEZE
Tél. : 04.67.46.64.85 Fax : 04.67.46.60.49 courriel : entech@entech.fr
SIRET : 422 255 992 00014

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réservoir d'eau potable à Fourques

- Date de la notification du marché public : 12 Décembre 2017
- Durée d'exécution du marché public :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Code	Délai
ESQ	8 semaines
AVP	6 semaines
PRO	12 semaines
ACT	4 semaines
DET	Suivant durée du chantier
DCE	2 semaines
DOE	2 semaines
AOR	4 semaines
VISA	Inclus dans DET, 2 semaines pour prod doc
OPC	Inclus dans DET

■ Montant initial du marché public ou de l'accord cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 37 687.50 €
- Montant TTC : 45 225.00 €

Répartis et calculé selon la décomposition suivante :

Rémunération initiale		Euros HT		
Missions de Maîtrise d'Œuvre				
Enveloppe financière prévisionnelle	HT	1 125 000,00		
		Montant HT	ENTECH_SEGIC	STUDIOGRAPH
Décomposition par mission				
ESQ	8,9%	3 337,50	3 337,50	0,00
AVP	20,7%	7 800,00	5 800,00	2000,00
PRO	18,7%	7 050,00	6 550,00	500,00
ACT	7,6%	2 875,00	2 875,00	0,00
VISA	5,1%	1 925,00	1 925,00	0,00
DET	35,0%	13 200,00	13 200,00	0,00
AOR	4,0%	1 500,00	1 500,00	0,00
Forfait mission maîtrise d'œuvre témoin	HT	37 687,50	35 187,50	2 500,00
Taux de rémunération résultant		3,350%		

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Au stade de l'offre, le forfait de rémunération du Maître d'œuvre est calculé de manière provisoire sur la base de l'enveloppe prévisionnelle de rémunération. L'enveloppe prévisionnelle de rémunération de travaux était au stade de notre offre à 1 125 000.00 €HT soit un taux de 3.350% fixant une rémunération provisoire de 37 687.50 €HT

Les adaptations au projet ont conduit à une réévaluation du montant du projet à hauteur de 1 540 000.00 €HT suivant nos estimations.

Aussi une réévaluation de nos honoraires est à arrêter comme suit :

- augmentation de la masse de travaux : $1\,540\,000.00 - 1\,125\,000.00 = 415\,000.00$ €HT
- taux de rémunération revu à la baisse = 2.950%
- rémunération complémentaire = 7 742.50 €HT

Selon la décomposition suivante :

Projet de rémunération				
Missions de Maîtrise d'Œuvre			Euros HT	
Enveloppe financière prévisionnelle		HT	1 540 000,00	
			Montant HT	
Décomposition par mission			ENTECH_SEGIC	STUDIOGRAPH
ESQ	7,3%	3 337,50	3 337,50	0,00
AVP	17,2%	7 800,00	5 800,00	2 000,00
PRO	19,0%	8 650,00	8 150,00	500,00
ACT	7,4%	3 342,50	3 342,50	0,00
VISA	5,5%	2 500,00	2 500,00	0,00
DET	40,0%	18 150,00	18 150,00	0,00
AOR	3,6%	1 650,00	1 650,00	0,00
Forfait mission maîtrise d'œuvre témoin		HT	45 430,00	2 500,00
Taux de rémunération résultant			2,950%	

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 7 742.50€
- Montant TTC : 9 291.00€
- % d'écart introduit par l'avenant : 20.54%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 45 430.00 €
- Montant TTC : 54 516.00 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Copin Yvan, Directeur	Thuir, le 20/4/21	ENTECH Ingénieurs Conseils Parc Scientifique et Environnemental BP 115 - 34140 MEZE France Tél. : 33(0)4 67 46 64 85 / Fax : 33(0)4 67 46 60 49 Siret : 422 255 932 00014 sa Capital 40 000 €

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Thuir*....., le *21/04/2021*

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

Envoyé en préfecture le 12/05/2021

Reçu en préfecture le 12/05/2021

Affiché le

ID : 066-246600449-20210421-50_21_AV1MOERES-AU